

Sprint 3 – Podsumowanie prac

Nazwa kodowa projektu: SwimSync

Projekt: System organizacji szkoły pływania

Zespół

- Wojciech Osowski (Lider Zespołu)
- Emilia Wojtowicz
- Mateusz Strózek

Linki

- Repozytorium: [link](#)
- Tablica projektowa: [link](#)

1. Cele i założenia etapu

Głównym celem bieżącego etapu było domknięcie fazy analityczno-projektowej oraz przygotowanie solidnego gruntu pod finalną implementację systemu. Prace skupiły się na dwóch kluczowych filarach: zbadaniu użyteczności zaproponowanego interfejsu użytkownika (UI/UX) z udziałem potencjalnych odbiorców oraz precyzyjnym sformalizowaniu struktury technicznej aplikacji za pomocą kompleksowej dokumentacji architektonicznej (UML). Etap ten stanowi bezpośrednie przejście do planu prac końcowych, obejmujących kodowanie logiki biznesowej i przygotowanie gotowego produktu.

2. Dostarczony przyrost (Product Increment)

W ramach tego etapu zrealizowano kluczowe artefakty i modele projektowe, które definiują ostateczny kształt i zachowanie systemu SwimSync.

- **Raport z badania interfejsu i finalizacja prototypu UI (Emilia Wojtowicz):** Przeprowadzono testy użyteczności prototypu w gronie docelowych użytkowników. Na podstawie zebranego feedbacku wprowadzono niezbędne poprawki w nawigacji oraz formularzach, finalizując ostateczny wygląd aplikacji.
- **Schemat architektury systemu, diagramy klas i sekwencji (Wojciech Osowski, Mateusz Strózek):** Utworzono zaawansowaną dokumentację techniczną opartą na notacji UML, ściśle odzwierciedlającą wymagania biznesowe.
 - Zaprojektowano 3 potężne przepływy sekwencyjne dla modułów: Zarządzania Infrastrukturą, Obsługi Rezerwacji (z detekcją konfliktów) oraz Realizacji Zajęć i Powiadomień.

- Opracowano 15 szczegółowych diagramów klas, wprowadzając podział na warstwy <<UI>>, <<Control>>, <<Entity>> i <<DB>> (wzorzec MVC).

3. Plan prac końcowych (Backlog)

Poniższe zadania stanowią finalny plan działań mający na celu ukończenie projektu i zaprezentowanie działającego systemu.

- **[ZADANIE] Implementacja projektu (backend wraz z testami jednostkowymi)**
 - *Przypisany:* Wojciech Osowski
 - *Opis:* Zaprogramowanie środowiska serwerowego w języku Python zgodnie z opracowanymi diagramami klas i sekwencji. Implementacja punktów końcowych (endpoints) dla modułu logowania, zarządzania harmonogramem oraz systemu rezerwacji. Napisanie testów jednostkowych (np. za pomocą biblioteki pytest) dla kluczowych funkcji walidacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów zapobiegających przekroczeniu bezpiecznych limitów osób na torze.
- **[ZADANIE] Przygotowanie prezentacji projektu**
 - *Przypisany:* Mateusz Strózek
 - *Opis:* Stworzenie profesjonalnej prezentacji podsumowującej projekt SwimSync. Prezentacja obejmie omówienie rozwiązywanego problemu, przegląd wypracowanej architektury, prezentację ostatecznych makiet interfejsu (UI).
- **[ZADANIE] Skompletowanie dokumentacji**
 - *Przypisany:* Emilia Wojtowicz
 - *Opis:* Zebranie wszystkich dotychczasowych artefaktów (założenia biznesowe, makiety, pełna dokumentacja UML) w jedną spójną dokumentację.